

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne 1 | Po 2 | Út 3 | St 4 | Čt 5 | Pá 6 | So 7 | Ne 8 | Po 9 | Út 10 | St 11 | Čt 12 | Pá 13 | So 14 | Ne 15 | Po 16 | Út 17 | St 18 | Čt 19 | Pá 20 | So 21 | Ne 22 | Po 23 | Út 24 | St 25 | Čt 26 | Pá 27 | So 28 | Ne 29 | Po 30 | Út 31 | |
|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| Výlukové rameno: 532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63190 C | ND | OŘ Praha (Objednavatel 16) <i>V-012198/18, V-006321/18, V-012199/18</i> Výměna defektoskopicky vadných kolejnic včetně zavaření. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Chvatěruby - Úžice | TK: traťová bez TV, | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výlukové rameno: 537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63216 F | | OŘ Praha (Objednavatel 16) <i>V-014964/18</i> Zrušení rozebraných LISů včetně zavaření. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Praha-Čakovice | vých.: 7, 9, | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63216 A | ND | Den ukončení výluky: 19. 8. 2018 v 22:00 hod. OŘ Praha (Objednavatel 16) <i>V-012001/17</i> TSO výhybek a koleji v dopravně Měšice u Prahy, sanace a zřízení odvodnění, TSO přejezdu v km 19,791. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Praha-Čakovice - Měšice u Prahy Měšice u Prahy | TK: traťová bez TV, SK: 2. bez TV, záhlaví a zhlaví čakovické, od návěstidla L k námezníku vých.č.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ROV 63216 B | ND | Den ukončení výluky: 2. 9. 2018 v 22:00 hod. OŘ Praha (Objednavatel 16) <i>V-012194/18</i> Změna od RPV. TSO výhybek a koleji v dopravně Měšice u Prahy, sanace a zřízení odvodnění. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Měšice u Prahy - Neratovice Měšice u Prahy | TK: traťová bez TV, SK: 1.,3. bez TV, záhlaví a zhlaví neratovické, od návěstidla S k návěstidlu L1, L3, L5, L7. 1. staniční kolej od námezníku výhybky č. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ROV 63216 C | | Den ukončení výluky: 16. 9. 2018 v 22:00 hod. OŘ Praha (Objednavatel 16) <i>V-014965/18</i> TSO výhybek a koleji v dopravně Měšice u Prahy, sanace a zřízení odvodnění. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Měšice u Prahy | SK: 5.,7. bez TV, od námezníku výhybky č. 3 k návěstidlu L5, L7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | | | | | | | |
|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 63057 Všetaty - Byšice Byšice - Kropáčova Vrutice | ND TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 14) <i>V-012259/18, V-012281/18</i> Doplnění štěrků, úprava GPK strojně. od: 6:15 hod. do: 14:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 63055 A1 Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř | ND TK: traťová bez TV, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-010307/17</i> snesení most. provizoria, vložení nové OK, pokládka žel. svršku od: 7:00 hod. do: 20:20 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 63209 A Mladá Boleslav hlavní nádraží | SK: 2. bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 14) <i>V-012083/18</i> Změna od RPV. Odstranění defektoskopických vad, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 63209 B Mladá Boleslav hlavní nádraží | SK: 6.,8.,10.,202.,204. bez TV, výh.: 13,16,18,19,201, od návěstidla Se8 po návěstidla S4,S6,Se15,Se14 a Se13 | OŘ Praha (Objednavatel 14) <i>V-012084/18</i> Změna od RPV. Odstranění defektoskopických vad, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 63209 C Mladá Boleslav hlavní nádraží | SK: 5b bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 14) <i>V-012085/18</i> Změna od RPV. Odstranění defektoskopických vad, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně. od: 8:00 hod. do: 16:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út |
|--|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 53141 D Noční výluka Mladá Boleslav-Debř | ZP výh.: č. 1, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) V-012271/18 Navaření srdcovky. od: 23:20 hod. do: 4:30 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 53141 C Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště | ND Souběh s ROV 63055 A1. SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, mimo loukovské záhlaví vyloučené v etapě A | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) V-007987/17 Oprava GPK, oprava BK, svařování, naváňování a svařování výhybek v dopravně Bakov nad Jizerou, svaření staničních kolejí v dopravně Bakov nad Jizerou. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 53141 A Mnichovo Hradiště Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště Loukov u Mnichova Hradiště | ND Souběh s 63055 A1 záhlaví směr Loukov u Mnichova Hradiště TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) V-007986/17 SČ, výměna pražců, upevňovadel; oprava GPK, BK, přejezdů; úprava kol. lože do profilu; svařování, broušení kolejnic. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 55013 A Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště | souběh s ROV 53141 A zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) V-016161/18 TZZ od: 7:00 hod. do: 18:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ROV 55013 B Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště | souběh s 53141 A zab. zař.: PZS v km 91,356 a v km 93,735 mezi dopravnami. | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) V-016163/18 PZS 91,356; 93,735 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | |
|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ROV 55013 C | souběh s 53141 A Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-016164/18</i> PZS 92,486 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ROV 55013 D | souběh s 53141 A Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-016165/18</i> PZS 94,548; 94,937 od: 7:00 hod. do: 14:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ROV 53141 B | ND Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice Příšovice Příšovice - Turnov | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-011157/18, V-011158/18</i> oprava GPK, doplnění kol. lože do profilu, oprava odvodnění. od: 6:00 hod. do: 17:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Výlukové rameno: 539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 73181 A | ND Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice Libochovice | Den zahájení výluky: 30. 5. 2018 v 8:00 hod. Den ukončení výluky: 13. 8. 2018 v 18:00 hod. OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) <i>V-002525/18</i> Revitalizace trati Louny-Lovosice (II. etapa). od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ROV 73181 B | ND Libochovice - Louny | Den zahájení výluky: 30. 5. 2018 v 8:00 hod. Den ukončení výluky: 19. 10. 2018 v 18:00 hod. OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) <i>V-002530/18</i> Revitalizace trati Louny-Lovosice (II. etapa). od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravy | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | | |
|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| ROV 73220 | ND Náhrda za ROC ÚL zrušenou výl. v měsíci červnu (nebylo možné zajistit kapacity pro ND). TK: traťová bez TV, SK: 5.,7.,9. jen TV, záhlaví úpořinské | OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) <i>V-004890/18</i> Změna od RPV. SVK. od: 7:30 hod. do: 17:00 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Řetenice - Úpořiny Řetenice | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výlukové rameno: 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63222 A | ND TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 13) <i>V-012931/18</i> Změna od RPV. Vložení výhybek výh. Straky (km 6,469 a 7,288), sanace železničního spodku, rekonstrukce přejezdu v km 6,461, v ŽST Čachovice demontáž a zrušení 7.SK a části 5.SK, realizace provizorního nástupiště, pažení mostu a propustků. od: 7:30 hod. do: 18:30 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Veleliby - Čachovice Čachovice Čachovice - Luštěnice-Újezd | | | | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63214 | ND TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 14) <i>V-012087/18</i> Odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně. od: 7:30 hod. do: 18:30 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Mladá Boleslav hlavní nádraží - Dobrovice Dobrovice - Luštěnice-Újezd Dobrovice | | | | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63222 B Noční výluka | ZP TK: traťová bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 13) <i>V-014330/18, V-014332/18, V-014331/18, V-014334/18, V-014333/18, V-014340/18, V-014341/18, V-014343/18, V-014342/18, V-014344/18</i> Sypání, úprava svršku, pokládání kolejí. od: 23:30 hod. do: 2:30 hod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Veleliby - Čachovice | | | | | | | | | | | (|) | (|) | (|) | | | | | | | (|) | (|) | | | | (|) | (|) | (|) |

Měsíční plány - uzavřené Červenec 2018

| Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný | Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení | Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Výlukové rameno: 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 63055 B1 ND Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město | V souběhu s ROV 53141 E TK: traťová bez TV, | OŘ Praha (Objednavatel 13) <i>V-010308/17</i> Snesení most. provizoria, vložení nové OK, pokládka žel. svršku. od: 7:00 hod. do: 20:20 hod. | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |
| Výlukové rameno: 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV B 72A04322 Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb | TK: 2. + TV, | OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) <i>V-011838/18</i> Výměna LIS - svařování. od: 7:00 hod. do: 14:00 hod. | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výlukové rameno: 547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 53140 A ND Liberec - Mníšek u Liberce | TK: traťová bez TV, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-008270/17</i> oprava MK v km 166,328 od: 8:30 hod. do: 17:30 hod. | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| ROV 53140 E ND Mníšek u Liberce - Raspenava | TK: traťová bez TV, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-012265/18</i> svařování od: 7:00 hod. do: 17:00 hod. | | | | | | | | | | ne | ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 53140 D Mníšek u Liberce | vých.: č. 3, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-012263/18</i> svaření výhybky č. 3 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod. | | | | | | | | | | | | | | | ne | ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROV 53140 B ND Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem Hejnice | TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, | OŘ Hradec Králové (Objednavatel 8) <i>V-008929/17</i> Oprava mostu v km 1,084; SVK, svařování. od: 8:30 hod. do: 17:30 hod. | | | | | | | | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |