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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro stavební 

povolení a aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby pro probíhající 

stavbu „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí 

u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ (dále Probíhající stavba) tak, aby stavba po 

zavedení výhradního provozu ETCS v samostatné budoucí stavbě umožnila následné 

zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod. bez dalších zásahů do 

stavební části (vyjma PHS). Uvedená stavba byla ze strany Ministerstva dopravy ve 

stupni záměr projektu schválena stanoviskem čj. 51/2018-910-IZD/2 z 9. 4. 2018. 

Realizace stavby byla zahájena 10. 9. 2019. Na Kontrolním dni přípravy a realizace 

staveb SSZ v září 2019 byl uložen úkol: „(…) Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. 

část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí: pan NM informoval 

o svém rozhodnutí sledovat v obou stavbách úpravy pro budoucí zavedení rychlosti 

vyšší než 160 km/h (do Vk=200 km/h), a to na podkladě kladných výsledků 

zpracovaného technického průkazu. K vlastnímu zvýšení rychlosti by došlo až následně. 

SSZ zajistí potřebné změny staveb v realizaci, k tomu zadá samostatnými zakázkami 

úpravy obou DSP. (…).“ 

1.1.2 Rozsah díla „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - 

Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, Zvýšení rychlosti nad 160 

km/hod.“ je definován následně: 

1.1.2.1 Zhotovení aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení 

(aDSP), včetně aktualizace Projektové dokumentace pro provádění 

stavby (aPDPS), notifikace autorizovanou osobou a zajištění výkonu 

autorského dozoru při zhotovení stavby. Dokumentace bude podkladem pro 

realizaci stavby. 

1.1.2.2 Zhotovení Projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím 

dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) §118, 

zpracování a podání žádosti o tuto změnu. 

1.1.3 Rozsah a členění dokumentace aDSP a aPDPS: 

1.1.3.1 Dokumentace ve stupni aDSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 

3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

1.1.3.2 Dokumentace ve stupni aPDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v 

rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.4 Oba stupně dokumentace (aDSP a aPDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.1.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 

dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G (zpracuje se 

pouze neoceněné soupisy prací, oceněné soupisy prací a souhrnný rozpočet; část 

ekonomické hodnocení nebude odchylně od VTP zpracována), H a I a dle 

VTP/DSP+PDSP/12/19 část K (část J – Dokumentace pro registr subsystémů nebude 

odchylně od VTP zpracována). 

1.1.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 
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všech nutných podkladů je zveřejněno na webových stránkách SŽDC 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb-szdc). 

1.1.7 Zhotovitel využije průzkumy (stavebně technické, geotechnické apod.) z dokumentace 

pro stavební povolení „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. 

- Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“. Tyto průzkumy doplní v nezbytném 

rozsahu, zejména pro zpřesnění návrhu na přechodech mezi náspy a zářezy novými 

kopanými sondami (min. 12 kopaných sond včetně indexových zkoušek) s ohledem na 

předpokládanou větší tloušťku podkladních a konstrukčních vrstev v těchto místech. 

Umístění stavby 

1.1.8 Stavba bude probíhat na trati IV. tranzitního koridoru Praha – České Budějovice 

v Jihočeském kraji, okres Tábor na více katastrálních územích. 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 280 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 704 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 220 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 1701 

Traťová třída zatížení D3 (po dokončení probíhající stavby 
D4) 

Maximální traťová rychlost 100 km/h (po dokončení Probíhající 
stavby 160 km/h) 

Trakční soustava Střídavá trakční soustava 25kV/50Hz 

Počet traťových kolejí 1 (po dokončení Probíhající stavby 2) 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro stavební povolení „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, 

úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“, zpracovatel 

METROPROJEKT Praha a.s., datum 2017, v rozsahu DSP+PDPS (dále Podkladová 

dokumentace). Dokumentace je ve formátu pdf k dispozici na portále zadavatele: 

https://zakazky.szdc.cz/contract_display_3248.html. Vítěznému zhotoviteli bude 

předána též v otevřené formě (k nahlédnutí již během soutěže). 

2.1.2 Technický průkaz „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Prověření rychlosti nad 160 

km/hod“, zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., datum 08/2019 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: 26400/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 31. 10. 2018 

2.2.2 Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: 52554/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 3. 12. 2018 

2.2.3 Pravomocné stavební povolení č.j.: DUCR-22512/19/Wm ze dne 19. 7. 2019 

2.2.4 Stanovisko k posuzování možnosti zavádění vyšších rychlostí na mostních objektech a v 

tunelech ze dne 5. září 2019 čj. 50721/2019-SŽDC-GŘ-O13 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://zakazky.szdc.cz/contract_display_3248.html
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude navržena v souladu s platným územním rozhodnutím, 

při maximálním respektování pravomocného stavebního povolení, přičemž odchylky od 

něj se připouští jen v níže uvedeném rozsahu. 

4.1.2 Projektová dokumentace navrhne takovou úpravu projektové dokumentace ve všech 

profesích, která zajistí možnost budoucího zvýšení rychlosti v rychlostních profilech 

V130=175 – 180 km/h, V150=180 km/h, Vk=200 km/h v úseku km 63,464 – 71,939. 

Stavba bude uvedena do provozu na rychlost 160 km/h s tím, že stavební část stavby 

bude připravena na budoucí zvýšení rychlosti bez nutnosti dodatečných zásahů vyjma 

níže uvedených. Vlastní budoucí zvýšení rychlosti bude podmíněno přechodem na 

výhradní provoz ETCS v samostatné stavbě, takže pro vyšší rychlost nebudou muset 

být připraveny vnější prvky zabezpečovacího zařízení. Nepřipouští se však takový návrh 

úpravy jakékoliv části stavby, který by zasahoval do jiných pozemků, nežli vymezených 

územním rozhodnutím. 

4.1.3 Obecné principy úprav budou vycházet ze studie „Modernizace trati Sudoměřice – 

Votice – prověření rychlosti nad 160km/h“. 

4.1.4 V případě, že úpravy pro rychlost vyšší než 160 km/h nejsou dostatečně definovány 

platnými normami nebo dokumenty a předpisy SŽDC, a dále v případě, že by takové 

úpravy neumožnily udržení podmínek tohoto zadání (např. udržení obvodu dráhy, 

neměnnost svahů apod.), projedná zhotovitel písemně příslušné výjimky nebo úlevy 

s věcně příslušnými složkami SŽDC. Veškeré práce projektant vždy bude provádět 

s vědomím Objednatele. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Bude prověřena odolnost návěstidel proti aerodynamickým rázům (pro rychlost nad 

160 km/h) při průjezdu vozidla včetně plastových dílů návěstidel. Prohlášení o odolnosti 

dodá dodavatel jednotlivých komponent. 

4.2.2 Všechna návěstidla, polohy krakorců a lávek zůstávají ve vyprojektované poloze beze 

změn. 

4.2.3 Kolejové obvody budou zachovány tak, jak jsou vyprojektovány beze změn.  

4.2.4 Pokud budou ponechány výhybky bez pohyblivých hrotů srdcovek (bez PHS), není 

nutné v kabelizaci k přestavníkům provádět žádné úpravy. Případně nutno prověřit 

snímače polohy na výhybkách, zda vyhovují i pro rychlost 200 km/h. 

4.2.5 Traťovou rychlost 200 km/h, respektive traťovou rychlost nad 160 km/h lze provozovat 

pouze ve výhradním provozu ETCS. Výhradní provoz ETCS však lze zajistit 

administrativním příkazem. Legislativní požadavek na výhradní provoz přímo nesouvisí 

s koncepcí zabezpečovacího zařízení, které lze vybudovat i konvenčního typu. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Bude navržena případná úprava umístění panelů informačního systému v souvislosti se 

zvětšením šířky bezpečnostního pásu na nástupišti. 
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4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická 

zařízení 

4.4.1 Budou dodrženy požadavky norem pro trakční vedení s provozem rychlostí 200km/h, 

(především ČSN EN 50119 ed.2, ČSN EN 50367 ed.2, ale i dalších), nebudou 

uplatňovány žádné výjimky z norem.  

4.4.2 Budou navrženy případné nutné změny zejména s ohledem na mechanické napětí v 

trakčních lanech s možným dopadem na základy kotevních stožárů. 

4.4.3 Bude třeba přepracovat návrh neutrálního pole pro připojení spínací stanice SpS 

Myslkovice dle požadavků ČSN EN 50367 ed.2 a metodického pokynu O24 SŽDC z roku 

2018. 

4.4.4 Bude třeba provést aktualizaci energetických výpočtů pro ověření navrženého průřezu 

vodičů trakčního vedení pro rychlost 200km/h (případné doplnění zesilovacího vedení 

nebo navržení jiného opatření pro zajištění napájení TV), včetně prověření nastavení 

proudových ochran v trakčních napájecích stanicích. 

4.5 Železniční svršek  

4.5.1 Zvýšení rychlosti bude navrženo v úseku od začátku mezistaničního úseku Soběslav – 

Planá n. L. (km 62,669 = 63,464, skok ve staničení) do konce stavebních úprav v km 

71,939. 

4.5.2 Geometrické parametry koleje budou zachovány. Rychlost vyšší než 160 km/h bude 

navržena v rychlostních profilech V130 (175 km/h do km 63,956, 180 km/h do km 

70,738, dále 175 km/h), V150 (180 km/h v celé délce), Vk (200 km/h v celé délce). 

4.5.3 Návrh železničního svršku nebude měněn, vyjma dopadů z úprav železničního spodku. 

4.5.4 Výhybky s pevnými srdcovkami v ŽST Soběslav budou zachovány, budou použity 

srdcovky ZMB3. 

4.6 Železniční spodek 

4.6.1 Šířkové poměry tělesa železničního spodku budou zachovány z Podkladové 

dokumentace, s dodržením volného schůdného a manipulačního prostoru 3,0 metru. 

Nebude měněno řešení svahů, jejich poloha ani hranice trvalého záboru. 

4.6.2 Pro návrh konstrukce pražcového podloží pro rychlost 161-200 km/h je stanovena 

minimální požadovaná únosnost na zemní pláni 70 MPa a na pláni tělesa železničního 

spodku 90 MPa. Hodnoty únosnosti vycházejí z novelizovaného předpisu SŽDC S4. 

Další podrobnosti k návrhu pražcového podloží pro rychlost nad 160 km/h jsou k 

nahlédnutí na GŘ SŽDC O13 u Ing. Břešťovského. Vítěznému zhotoviteli bude předána 

k použití 

4.6.3 Odvodnění bude upraveno tak, aby nedošlo k posunu paty zářezů. Připouští se 

v nezbytných případech doplnění trativodu pro odvedení vody z konstrukčních a 

podkladních vrstev vedle otevřeného odvodnění, připouští se prohloubení betonových 

rigolů na dně skalních zářezů. 

4.6.4 Z navrhovaných úprav konstrukce pražcového podloží a odvodnění může vzejít potřeba 

úpravy vedení kabelové trasy 

4.7 Nástupiště  

4.7.1 Nástupiště budou upravena pro podle ČSN 73 4959 se zvětšením šířky bezpečnostního 

pásu na 1,3 m, tj. do vzdálenosti 2,9 m od hrany nesmí být na nástupištích žádné 

překážky. Řešení bude konzultováno s DÚ. Pro nástupiště bude doloženo posouzení 

notifikované osoby ve vztahu k TSI PRM. 

4.7.2 Nástupiště jedné zastávky bude typu L s prefabrikáty H130, druhé zastávky s dosud 

nezavedenou zalomenou konzolovou deskou. Podklady pro řešení se zalomenou 

konzolovou deskou předá SŽDC O13 při podpisu Smlouvy o dílo. 
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4.7.3 Budou upraveny veškeré související objekty (přístřešky, odvodnění, osvětlení, mobiliář 

atd.) pro dodržení uvedených parametrů na rychlost Vk=200 km/h. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Zhotovitel zpracuje komplexní posouzení řešeného úseku v rozsahu stavby z hlediska 

prostorové úpravy mostních objektů (tj. u všech staveb železničního spodku). 

V posudku musí být též analyzována veškerá bezpečnostní rizika a stanoveny 

rozhodující limitující objekty. Ke zpracování posudku lze využít výpisy z databáze 

překážek (na vyžádání u O13), 

4.8.2 Mostní objekty musí být posouzeny dle pravidel uvedených ve Stanovisku k posuzování 

možnosti zavádění vyšších rychlostí na mostních objektech a v tunelech ze dne 5. září 

2019 čj. 50721/2019-SŽDC-GŘ-O13 (příloha ZTP). 

4.8.3 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu 

pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ a prokázána přechodnost 

traťové třídy D4/120 km/h a D2/200 km/h. 

4.8.4 U všech mostních objektů musí být zpracováno statické ověření splnění požadavků ČSN 

EN 1991-2 z hlediska ověření 

- vlastních frekvencí 

- svislého průhybu 

- odstředivé síly (mosty v oblouku), 

- aerodynamických účinků (např. PHS na mostech) 

4.8.5 Z hlediska nárůstu aerodynamických účinků musí být na všech mostních objektech 

prověřeno kotvení (včetně konstrukcí, do kterých bude kotveno) všech doplňujících 

prvků jako například protihlukových stěn, trakčních podpěr, návěstidlel, zábradlí atd. 

4.8.6 U objektů, v jejichž blízkém okolí se nachází protihlukové stěny, budou upraveny 

konstrukce tak, aby bylo možné protihlukové stěny dodatečně osadit, bez nutnosti 

většího stavebního zásahu než je provedení kotvení. 

4.8.7 U všech objektů, u kterých dojde k jakékoliv změně, bude odevzdána kompletní 

dokumentace daného objektu s vyznačením všech úprav. U každé přílohy v rozpisce 

bude uvedeno, co se změnilo. 

4.8.8 Požaduje se minimální zásah do stávající dokumentace. 

4.9 Železniční tunely 

4.9.1 Zvěrotický tunel a tunelový most v km 69,585 musí být posouzeny dle pravidel 

uvedených ve Stanovisku k posuzování možnosti zavádění vyšších rychlostí na 

mostních objektech a v tunelech ze dne 5. září 2019 čj. 50721/2019-SŽDC-GŘ-O13 

(příloha ZTP). 

4.9.2 Nepředpokládají se žádné další úpravy dokumentace. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 U všech objektů souvisejících s dráhou bude provedeno nové statické posouzení 

zohledňující zvýšení zatížení od projíždějícího vlaku rychlostí 200 km/h. Na základě 

tohoto posouzení, bude v nezbytných případech proveden jejich nový návrh, včetně 

základových konstrukcí. Jedná se zejména o protihlukové stěny, přístřešky, informační 

tabule atd. 

4.10.2 Budou upraveny všechny objekty dotčené změnou šířky nástupišť. 

4.10.3 U všech objektů, u kterých dojde k jakékoliv změně, bude odevzdána kompletní 

dokumentace daného objektu s vyznačením všech úprav. U každé přílohy v rozpisce 

bude uvedeno, co se změnilo. 
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4.10.4 Požaduje se minimální zásah do stávající dokumentace. 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Geodetická dokumentace v rozsahu DSP+PDPS stavby Modernizace trati Veselí n.L. – 

Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí 

(METROPROJEKT Praha a.s., aktualizace 08/2018) bude aktualizována podle 

VTP/DSP+PDSP/12/19, bod 5. Požadavky na zpracování geodetické dokumentace. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Vzhledem k úpravě technického řešení pro pouhou připravenost na zvýšení rychlosti 

nad 160 km/hod (OPD je 100m) nedojde k výrazné změně vlivů na životní prostředí. 

4.12.2 Nové hlukové studie pro posouzení, zda při zvýšení rychlosti nad 160 km/h dojde 

k rozšíření rozsahu a umístění protihlukových stěn. Zvláštní důraz klást na protihluková 

opatření na mostních objektech, aby pro takové zásahy byly mostní objekty i další části 

stavby připraveny. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Technické řešení bude navrženo tak, aby se v maximální míře využily již navržené a 

schválené výluky. Požadavky na nové výluky musí být schváleny objednatelem. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 

předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

