Abevain 2008®
Modelovací plán a oznámenia o zmene modelovania

	 
	 
	 
	            Dátum
	 
	 

	Rozmedzie mesiacov
	 
	 
	od
	do
	2008

	Január-Február
	
	
	
	 

	>Dokončovanie a výroba 
	
	
	 

	EmTest system 
	 
	 
	6.I
	20.I
	 *

	Tedom rekonštrukcia
	 
	 
	24.I
	28.I
	 *

	Servis a výpomoc 
	 
	 
	28.I
	2.II
	 /*

	Rekonštrukcia KB.Lc736 tour
	 
	 
	xy
	xy
	 *

	
	
	
	
	
	 

	Ferbruár-Marec
	
	
	
	 

	>Výroba 
	
	
	
	
	 

	Man TezTiger LUX
	 
	 
	3.II
	10.II
	 

	Mapa Village
	 
	 
	10.II
	19.II
	 

	Mapa Bratislava
	 
	 
	21.II
	27.II
	 

	Servis výpomoc
	 
	 
	27.II
	28.II
	 

	
	
	
	
	
	 

	Marec-Apríl
	
	
	
	 

	>Dokončovanie a výroba
	
	
	 

	Man TezTiger LUX
	 
	 
	1.III
	7.III
	 

	Mapa Village
	 
	 
	8.III
	14.III
	 

	Mapa Bratislava
	 
	 
	14.III
	18.III
	 

	Rekonštrukcia Novoplanu C12
	 
	 
	18.III
	25.III
	 *

	Sevis a výpomoc
	 
	 
	26.III
	29.III
	 /*

	
	
	
	
	
	 

	Apríl-Máj
	
	
	
	
	 

	>Výroba a prerábanie
	
	
	 

	Rekonštrukcia kabín ik.rad.400
	 
	 
	2.IV
	6.IV
	 *

	Man TezTiger LUX
	 
	 
	7.IV
	15.IV
	 

	Mapa Bratislava
	 
	 
	15.IV
	20.IV
	 

	Mapa Village
	 
	 
	21.IV
	28.IV
	 

	Servis a výpomoc
	 
	 
	28.IV
	5.V
	 

	
	
	
	
	
	 

	Máj-Jún
	
	
	
	
	 

	Dokončovanie finálny mesiac
	
	
	 

	Man TezTiger LUX
	 
	 
	6.V
	8.V
	 *

	Mapa Bratislava
	 
	 
	8.V
	15.V
	 *

	Mapa Village
	 
	 
	15.V
	26.V
	 *

	Servis a výpomoc
	 
	 
	26.V
	28.V
	 

	
	
	
	
	
	 

	Jún-Júl
	
	
	
	
	 

	Výroba novinky
	
	
	
	 

	Liaz Bus -preložené na    
	 
	 
	1.VI
	6.VI
	 *

	Karosa Evadys 12M
	 
	 
	7.VI
	25.VI
	 

	Servis a výpomoc
	 
	 
	25.VI
	29.VI
	 /*

	
	
	
	
	
	 

	Júl-August
	
	
	
	 

	Dokončovanie
	
	
	
	 

	Karosa Evadys 12M
	 
	 
	1.VII
	25.VII
	 *


· *- model je doončený a vydaný

· /* - len nevyhnutné zákazky
