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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Únor  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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Výlukové rameno: 301

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

11 1 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaDen ukončení výluky:  31.03.2009 v 23:59 hod.

do 31.3.2009 nenenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance

ROV: 2302 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaDen ukončení výluky:  02.03.2009 v 07:00 hod.
nenenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: 11,13 bez TV,  

SK 9 od námezníku vyh. č. 18X do km 298,967

ROV: 2302 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaLNT
8 8 8 8 8 8

beranění štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

ROV: 2302 G1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaLNT
88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

beranění štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

Jablunkov-Návsí SK: celá jen TV,  

ROV: 2302 G1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaLNT
8 8

beranění štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

Jablunkov-Návsí SK: celá jen TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

888

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 14:40 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

ROV: 2302 M  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

88

beranění štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 14:40 hod.Jablunkov-Návsí - Bystřice 

nad Olší 

TK: 2 + TV,  

ROV: 2302 M  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

888888

beranění štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 14:40 hod.Jablunkov-Návsí - Bystřice 

nad Olší 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

8

odstranění vegetace, kontrola 

svěracích čelistí výh.č.1 a č.2 na 

odb.Chotěbuz

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Louky nad Olší - Český 

Těšín 

TK: 1 bez TV,  

a TR 1 Albrechtice u Č.T. - odb.Chotěbuz

ROV B: 22F079  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

6

úpravy TV - Gagarin

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Louky nad Olší SK: lichá + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22A025  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

havarijní stav 88 8 8 8

výměna upevňovadel

od: 07:45 hod. - do: 15:30 hod.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

TK: 2 bez TV,  

ROV B: 22C052  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

3

údržba 3kV

od: 10:30 hod. - do: 13:30 hod.Karviná hlavní nádraží SK: sudá + TV,  

zhlaví, záhlaví

Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  

nebo 0/2+NTV

ROV B: 22D046  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

3

údržba ÚO

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: lichá jen TV,  

Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D048  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

3

údržba ÚO

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: lichá bez TV,  

loukovské zhlaví, záhlaví

Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

TK: 1 bez TV,  

nebo 1/0

ROV B: 22C058  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

a TK + NTV Koukolná odb - Závada odb 3

údržba ÚO

od: 10:30 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: sudá + TV,  

Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: 2 jen TV,  

 a kolejově TK 2 Karviná hl.n - odb Koukolná

ROV B: 22H301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaE
7

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: 

napájecí stanice
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22C302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

8 8

odstranění vegetace, kontrola 

svěracích čelistí výhybek sudé 

kol. skupiny, havířovské zhlaví 

(výh.č.13,14,15,16,18,21)

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: sudá + TV,  

Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

8 8

odstranění vegetace, 

kontrolasvěracích čelistí 

výhybek liché kol. skupiny, 

havířovské zhlaví 

(výh.č.17,19,20)

od: 07:30 hod. - do: 15:30 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: lichá + TV,  

Havířov - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22B305  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaLNT

LV nez. trakce 5

oprava zesilovacího vedení u 

SPS Havířov

od: 08:05 hod. - do: 13:05 hod.Havířov SK: celá jen TV,  

Havířov - Albrechtice u 

Českého Těšína 

TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

záhlaví a zhlaví .

ROV B: 22A304  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

přesun z 27-29.1.09 7 7 7

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:35 hod. - do: 14:10 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

6

montáž bran

od: 07:20 hod. - do: 13:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 1,3 jen TV,  5 + TV,  

ROV B: 22F512  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

6

montáž bran

od: 07:20 hod. - do: 13:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2 jen TV,  4 + TV,  

ROV B: 22F513  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

999

oprava osvětlení

od: 07:20 hod. - do: 16:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2,4,8 jen TV,  

ROV B: 22F512  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

kolejově SK operativně 9

montáž bran

od: 07:20 hod. - do: 16:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2,4 jen TV,  

ROV B: 22F514  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

kolejově SK operativně 9

oprava osvětlení

od: 07:20 hod. - do: 16:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 10,12,14 jen TV,  

ROV B: 22F518  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

kolejově SK operativně 9

montáž bran

od: 07:20 hod. - do: 16:20 hod.Ostrava-Bartovice SK: 8-14 jen TV,  

ROV: 2303 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaND
6

údržba TV a ÚO.

od: 08:15 hod. - do: 14:10 hod.Děhylov - Štítina TK: traťová + TV,  

ROV: 2303 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaND
6 6

údržba TV a ÚO, odstranění 

vegetace

od: 08:10 hod. - do: 14:05 hod.Ostrava-Svinov - Háj ve 

Slezsku 

TK: traťová + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky
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ROV: 2303 D  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaND
66

údržba TV a ÚO, odstranění 

vegetace

od: 08:40 hod. - do: 14:15 hod.Háj ve Slezsku - Opava 

východ 

TK: traťová + TV,  

ROV E: 27H001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

66

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Opava východ SK: 

napájecí stanice

ROV: 2303 E  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

66

údržba TV a ÚO, odstranění 

vegetace

od: 08:40 hod. - do: 14:15 hod.Opava východ SK: celá jen TV,  

Výlukové rameno: 302

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

ne ne

úprava nástupiště

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava báňské nádraží 

VOK - Ostrava střed 

TK: 91 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 37-45 jen TV,  

část SK45 od náv. S45 do km 7,695

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 37-45 jen TV,  

část SK37 od náv. S37 do km 7,711; část SK39 od 

náv. S39 do km 7,688
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej
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VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK33 od náv. S33 do km 7,697

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK29 od náv. S29 do km 7,675; část SK27 od 

náv. S27 do km 7,6666

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 19-33 jen TV,  

část SK25 od náv. S25 do km 7,579; část SK27 od 

náv. S27 do km 7,695

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 19-25 jen TV,  

část SK19 od náv. S19 do km 7,600; část SK21 od 

náv. S21 do km 7,600

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 7-15 jen TV,  

část SK9 od náv. S9 do km 7,610; část SK11 od 

náv. S11 do km 7,610

ROV A: 21A003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaND
55

odstranění vegetace

od: 07:35 hod. - do: 12:45 hod.Lískovec u Frýdku - 

Frýdek-Místek 

TK: tratova bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Únor  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV A: 21A046  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC ZlínND
9 9

výřezy stromů, oprava závad

od: 07:25 hod. - do: 16:10 hod.Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC OstravaND
55

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 12:45 hod.Frýdek-Místek - Baška TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 8 8

výstavba nadjezdu - zřízení 

základu

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 3-7e,11a jen TV,  

přípoj výh.520-557

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

výluka na smlouvu 888

výstavba nadjezdu - zřízení 

základu

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 2,2a,4a jen TV,  

přípoj výh.95n - 106

ROV: 2303 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

4

údržba TV a ÚO.

od: 08:10 hod. - do: 12:30 hod.Ostrava-Svinov SK: 6,12 jen TV,  

ROV: 2304 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

celá  ŽST Studénka - n.n.  

výluka na smlouvu - nickolejný provoz

2 2

pokládka mostní konstrukce

od: 21:50 hod. - do: 23:50 hod.Studénka nákladní nádraží SK: 104-205 bez TV,  104-205 jen TV,  

ROV: 2304 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

celá  ŽST Studénka - n.n. 

výluka na smlouvu-nickolejný provoz

1

pokládka mostní konstrukce

od: 08:25 hod. - do: 09:35 hod.Studénka nákladní nádraží SK: 104-205 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Únor  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

So

28

Pá

27
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25
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23

Ne
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Čt

12

St

11

Út

10

Po

9
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1
(Od - Do)

ROV: 2304 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Ostrava

celá  ŽST Studénka - n.n.

výluka na smlouvu

2

pokládka mostní konstrukce

od: 08:05 hod. - do: 10:00 hod.Studénka nákladní nádraží SK: 104-205 jen TV,  

Výlukové rameno: 308

ROVZZ: 14R01  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Olomouc

nene ne ne ne

výměna reléového domku, 

oprava relé, výměna výstražníků

od: 09:00 hod. - do: 15:00 hod.Lhotka nad Bečvou SK: 

PZS v km 21,815

ROV B: 12A015  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Olomouc

6 6 6 6 6

úprava průjezdného průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město - 

Hustopeče nad Bečvou 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A016  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28SDC Olomouc

66666

úprava průjezdného průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hustopeče nad Bečvou - 

Hranice na Moravě město 

TK: 2 + TV,  
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