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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 301

ROV: 2319 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

11 1 1

monitoring tunelu

od: 11:00 hod. - do: 12:00 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

POUZE: kolej 1a  Mosty u J. -Odb. Šance

ROV: 2340 C  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

do 31.3.2009 nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - Čadca TK: 

SK 2a+NTV Mosty u Jablunkova - Odb. Šance

ROV: 2302 A1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 07:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: 11,13 bez TV,  

SK 9 od námezníku vyh. č. 18X do km 298,967

ROV: 2302 B  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.
nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Jablunkov-Návsí SK: lichá + TV,  

záhlaví 

+ mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. 

L9,L7,L5,L3,L1

ROV: 2302 F  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
8 8 8

montáž bran TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 2. jen TV,  

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
5 5 5 5 5

montáž bran, napájecí portál, 

ražení štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV: 2302 H  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaLNT
5 5 5

montáž bran, napájecí portál, 

ražení štětových stěn

od: 07:00 hod. - do: 12:00 hod.Jablunkov-Návsí SK: sudá jen TV,  

ROV: 2302 A  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaDen ukončení výluky:  18.06.2009 v 17:00 hod.

ND - vybrané vlaky

do 18.6.2009

nenenenenenenenenene nenene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

optimalizace

od: 00:00 hod. - do: 23:59 hod.Mosty u Jablunkova - 

Jablunkov-Návsí 

TK: 1 + TV,  

Jablunkov-Návsí SK: 

mostecké zhlaví od vjezd. náv. 1L po nám. vyh. 

č.5

ROV: 2333 O  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

laníčkování, opěrná zeď

od: 07:30 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: sudá jen TV,  

ROV: 2333 O1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

laníčkování, opěrná zeď

od: 07:30 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: 2,4 bez TV,  

SK2 nebo SK4

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

888

definitivní regulace TV, 3. 

podbití

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Bystřice nad Olší SK: lichá + TV,  

ROV B: 22C020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nenene

strojní čištění kolejí, oprava 

mostu km 308,174

od: 07:00 hod. - do: 21:00 hod.Třinec SK: sudá + TV,  

záhlaví a zhlaví bystřické.

zhlaví, záhlaví

Bystřice nad Olší - Třinec TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22D020  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

131313

strojní čištění kolejí

od: 07:00 hod. - do: 20:00 hod.Třinec SK: lichá + TV,  

bystřické zhlaví, záhlaví

Třinec - Bystřice nad Olší TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F043  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.19

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: lichá bez TV,  výh.: 19,  

ROV B: 22F051  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.16

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: 5,7 bez TV,  výh.: 16,  

ROV B: 22F065  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

oprava výh.23

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín SK: 0 bez TV,  výh.: 23,24,  

ROV B: 22A022  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění defekto závad

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Louky nad Olší - Český 

Těšín 

TK: 1 bez TV,  

a TR 1 Albrechtice u Č.T. - odb.Chotěbuz

ROV B: 22A024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10101010 10 10 10

výměna upevňovadel, oprava 

BK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

výměna upevňovadel, oprava 

BK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

TK: 2 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F077  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO,ÚD a TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá + TV,  

ROV B: 22F077  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

8

úpravy TV - Gagarin

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Louky nad Olší SK: sudá + TV,  

ROV B: 22F079  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO,ÚD,TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Louky nad Olší SK: lichá + TV,  

ROV B: 22A028  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

úprava dilatačních spár, úprava 

GPK ASP

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

TK: 1,0 + TV,  

traťová kolej 1/0 + NTV

ROV B: 22A032  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10 10 10 10

úprava dilatačních spár, úprava 

GPK

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22F085  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba UO,ÚD,TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: sudá + TV,  

ROV B: 22F088  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

údržba ÚO a TV a osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Karviná hlavní nádraží SK: lichá + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

no noNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A042  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

no noNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

TK: 1 + TV,  

a traťová kolej + NTV odb.Závada-odb.Koukolná

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

no noNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22A044  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

nonoNoční výluka

brousící kolejnicový vlak

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

odstranění vegetace, kontrola 

svěracích čelistí

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: lichá + TV,  

Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22H301  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

7

údržba 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: 

napájecí stanice
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F503  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Havířov SK: 1,3,5 jen TV,  

ROV B: 22F504  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace,údržba TV

od: 07:30 hod. - do: 13:00 hod.Havířov SK: sudá jen TV,  

ROV B: 22C302  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

bude vyhotoven ROV nene

strojní čištění kolejí, odstranění 

vegetace, údržba TV

od: 07:00 hod. - do: 21:00 hod.Albrechtice u Českého 

Těšína 

SK: sudá + TV,  

záhlaví a zhlaví havířovské.

Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

TK: 2 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 11-15 jen TV,  

část SK15 od nám. výh.26 do km 7,614; část 

SK13 od náv. S13 do km 7,614

ROV B: 22F511  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 5 + TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

kolejově SK operativně 10 10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 1-5 jen TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

kolejově SK operativně 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 1-5 jen TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22F514  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

kolejově SK operativně 10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 10,12,14 jen TV,  

ROV B: 22F515  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

kolejově SK operativně 10 10

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 2-24 jen TV,  

ROV B: 22F510  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

odchylně od  ROV 8

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava-Bartovice SK: 7 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 19-25 jen TV,  

část SK23 od náv. S23 do km 7,592; část SK25 od 

náv. S25 do km 7,589

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK29 od náv. S29 do km 7,675; část SK31 od 

náv. S31 do km 7,661

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 27-33 jen TV,  

část SK31 od náv. S31 do km 7,661; část SK33 od 

náv. S33 do km 7,717

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 10

výstavba kompresní stanice

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava-Kunčice SK: 37-45 jen TV,  

část SK41 od náv. S41 do km 7,711; část SK43 od 

náv. S43 do km 7,705
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A307  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

zápis v žst.Ostrava Bártovice 6

odstranění vegetace

od: 07:30 hod. - do: 13:30 hod.Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22F543  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 1,3 bez TV,  výh.: 9,10,20,  

ROV B: 22F544  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

prohlídka a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 2,4 bez TV,  

výh.22,23 po nám výh.26, a výh.6 po nám výh.4

ROV B: 22A311  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace /kácení 

stromů/

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A311  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace / kácení 

stromů/

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22A311  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

odstranění vegetace /kácení 

stromů/

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A311  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace / kácení 

stromů/

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22C317  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace /kácení 

stromů, 

oprava svěracích čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice - Odra 

odb. 

TK: 2 + TV,  výh.: 26,  

Odra odb. po IS v km 37,744,,  O. Vítkovice 

záhlaví a zhlaví výh. č. 26 po  nám. výh. č. 23

Odra odb. SK: 2 + TV,  výh.: 201,202,  

kol. po IS v km 37,744 ,NTV do km 37,921 (ÚO 

412),,  záhlaví a zhlaví

ROV B: 22D320  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6

odstranění vegetace /kácení 

stromů/,

oprava svěracích čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava-Vítkovice SK: 1,3 + TV,  

záhlaví a zhlaví

Odra odb. - 

Ostrava-Vítkovice 

TK: 1 + TV,  

Výlukové rameno: 302

ROV A: 21A001  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:15 hod. - do: 12:30 hod.Vratimov - Paskov TK: tratova bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV A: 21A005  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
5 5

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:50 hod. - do: 12:55 hod.Baška - Frýdlant nad 

Ostravicí 

TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 304

ROV A: 31A601  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínND
66

oprava dilatačních spar

od: 08:20 hod. - do: 13:50 hod.Holešov - Třebětice TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 305

ROV B: 22F146  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

odstranění defekto závad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín levé předn. SK: 93,405-411 bez TV,  výh.: 440,441,  

ROV B: 22F160  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

odstranění defekto závad

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín SK: 102,2 bez TV,  výh.: 52,53,54,56,  

ROV B: 22A201  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10 10 10 10

stavba stožárů

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Bohumín-Vrbice - Ostrava 

hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

4

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od nám výh. č. 131 po nám. ýh. č. 132 - 

bez TV
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

6 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101,101a bez TV,  

vyh. 123A,123B,124,125,129,130

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

10

úpravy TV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Bohumín-Vrbice 

TK: 1 + TV,  

Ostrava hlavní nádraží SK: 101b + TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

2

úpravy TV, montáž brány

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 102b,2a jen TV,  

VRPS: 00000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

88

oprava osvětlení

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 18,20 bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. A 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 10:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol od SE 90, výh. 112, 95n, 207nab po IS 

před ZV 208n - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. A 2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 10:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol od SE 90, výh. 112, 95n, 207nab po IS 

před ZV 208n - bez TV
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. B 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 10:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od Se 207n,95n,202ab,204 a115- bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. B 2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 10:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od Se 207n,95n,202ab,204 a115- bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. C 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 12:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsekk kol.  od Se 205n, výh.205n,206n,207nab po 

ZV 203 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. C 2 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 12:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol.  od Se 205n, výh.205n,206n,207nab po 

ZV 203 - bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. D 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 10:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od ZV 202ab, výh. 204,206ab,209,213 - 

bez TV
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. E 2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 10:00 hod. - do: 12:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od ZV 203,  výh. 207 po nám. výh. 212 - 

bez TV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. F

úsek kol. od ZV 203, výh. 204, 206ab, 209, 213 po 

Sc 206, 208 a 210 OP; od ZV 202ab,  204,207 po 

nám. výh.212 -OP  - TV

2

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 12:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od ZV 203, výh. 204,206ab,209,213 po 

Sc 206,208 a210 OP; od ZV 202ab, 204,207 po 

nám.v...

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Et. G 6

kontrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 14:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

úsek kol. od ZV 208, výh. 210, 215,,217 a 219 - 

bez TV

ROV B: 22F231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

Dopravní opatření nebo ROV

souběh s 22D202

2

montáž brány

od: 07:00 hod. - do: 09:00 hod.Ostrava hlavní nádraží os.n. SK: 102b jen TV,  

a NTV části SK 2a

Copyright © 2009 CID International, a.s.



 / 2014StranaSchvalovatel:  SŽDC Ostrava1 Datum posledního odsouhlasení: 23.01.2009 v 08:39 hod.

Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

výluka na smlouvu

výh.98-107,111,561 - operativně 2 x 40 min.

10

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

NTV celé,822-825; kol. 

výh.511-558,520-555b,102-111

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

výluka na smlouvu

výh.98-107,111,561 - operativně 3 x 40 min.

10

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 17:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

NTV celá, 822-825; kol. zhlaví SK1c od Lc 1, 

výh.102-118 po Sc 101

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 3-11a,822-825 jen TV,  

SK15v,výh.511-558, část SK13a po Se 122, 

kol.822a, výh.520-555b, část SK11a

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 3-11a,822-825,403-411,459-461 jen TV,  

SK15v, SK826, výh.511-558, část SK13a

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 101,101a,3-11a,822-825,403-411 jen TV,  

SK822a, výh.520-555b, část SK11a, SK15v, 

výh.511-558, část SK13a
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu 88

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 15:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 

NTV staré výt.; kol. stará výt., výh.207n,205n, 

vlečka OOS, výh.206n

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu

výh.102-118,105,113,115 - operativně 3 x 40 min.

9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: sudá,1 jen TV,  

část SK4a, výh.101-95, stará výt., výh.207n,205n, 

vlečka OOS, výh.206n, nová výt.

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu

výh.102-118,98-107 - operativně 3 x 40 min.

9 9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 1-11a,822-825 jen TV,  

výh.520-555b,511-558

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu

výh.105-115 - operativně 3 x 40 min.

99

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: sudá jen TV,  

výh.101-95n, stará výt., 207n,205n, vlečka OOS, 

výh.206n

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

výluka na smlouvu

výh.106,110,112 po Se 207n - operativně 4 x 30 

min.

9

úprava TV

od: 07:00 hod. - do: 16:00 hod.Ostrava hlavní nádraží SK: 1-7,2,2a,4a jen TV,  

stará výt., výh.207n,205n, vlečka OOS, výh.206n, 

nová výt.
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22A204  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

bude vyhotoven ROV 5

konrola a oprava svěracích 

čelistí

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Ostrava hlavní nádraží - 

Ostrava-Svinov 

TK: 1 bez TV,  výh.: 136,135,134,133,  

záhlaví a výh. č. 136,135,134, a 133 po námezník

ROV B: 22C229  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:40 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 2 + TV,  

ROV B: 22D222  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - 

Studénka 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 22C230  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:40 hod.Suchdol nad Odrou SK: sudá jen TV,  

Suchdol nad Odrou - Polom TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Polom SK: sudá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 + TV,  

ROV B: 22C231  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom SK: sudá bez TV,  

záhlaví a zhlaví

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 2 bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 22D225  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 07:30 hod. - do: 10:30 hod.Suchdol nad Odrou SK: lichá jen TV,  

kolejově operativně

Suchdol nad Odrou - Polom TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

3

údržba ÚO,ÚD a TV

od: 10:40 hod. - do: 13:30 hod.Polom SK: lichá + TV,  

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 1 + TV,  

ROV B: 22D228  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom SK: lichá bez TV,  

záhlaví a zhlaví

Polom - Suchdol nad Odrou TK: 1 bez TV,  

ROV B: 22A216  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Polom - Hranice na Moravě TK: 1 bez TV,  

ROV B: 22A217  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

ne ne

broušení kolejnic

od: 20:00 hod. - do: 04:00 hod.Hranice na Moravě - Polom TK: 2 bez TV,  

Výlukové rameno: 306

ROV A: 21A054  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

NENÍ ROV A 66

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:55 hod. - do: 13:25 hod.Suchdol nad Odrou - Odry TK: traťová bez TV,  

ROV A: 21A056  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND

NENÍ ROV A 66

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 07:25 hod. - do: 12:55 hod.Heřmánky - Vítkov TK: traťová bez TV,  
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Střednědobé plány upřesněné - schválené   Březen  2009

Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

Výlukové rameno: 307

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND Den ukončení výluky:  29.05.2009 v 18:00 hod.
ne

rekonstrukce mostu v km 13,211

od: 07:00 hod. - do: 23:59 hod.Dolní Benešov - Hlučín TK: traťová bez TV,  

Výlukové rameno: 308

ROV B: 12G004  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

Pozor! Pokračuje výluka napětí TV z 12G003

2

Připojení spínací stanice

od: 10:00 hod. - do: 12:00 hod.Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

TK: 1 jen TV,  2 + TV,  

ROV B: 12G003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

Nutno zajistit loko nezávislé trakce

Pozor! Výluka napětí TV bude ukončena až po 

výluce

12G004

3

Připojení spínací stanice

od: 07:00 hod. - do: 10:00 hod.Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

TK: 2 jen TV,  1 + TV,  

ROV B: 12A006  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínDen ukončení výluky:  10.04.2009 v 20:00 hod.

12N, 30.3.-10.4.09 nene

oprava koleje

od: 07:30 hod. - do: 23:59 hod.Valašská Polanka - Vsetín TK: 2 + TV,  

ROV B: 12A009  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

77

oprava defektoskopických 

závad, oprava GPK, výřezy 

stromů

od: 07:30 hod. - do: 14:00 hod.Valašské Meziříčí - Jablůnka TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A010  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Zlín

7 7 7

oprava defektoskoppických vad, 

oprava GPK, výřezy

od: 07:00 hod. - do: 13:45 hod.Jablůnka - Valašské Meziříčí TK: 2 + TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

ROV B: 12H003  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC ZlínE

Omezení v úseku HRANICE-VAL.MEZIŘÍČÍ

                              VAL.MEZIŘÍČÍ-ÚSTÍuVSETÍN

7

Výluka 3kV

od: 07:00 hod. - do: 14:00 hod.Valašské Meziříčí SK: 

napájecí stanice

ROV B: 12A011  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Ostrava

za 9.1. 5

úprava průjezdného průřezu

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A017  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

6 6

Údržba TV,úprava průjezdného 

průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě - Hranice 

na Moravě město 

TK: 1 + TV,  

ROV B: 12A018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

6 6

Údržba TV,úprava průjezdného 

průřezu

od: 07:00 hod. - do: 13:00 hod.Hranice na Moravě město - 

Hranice na Moravě 

TK: 2 + TV,  

Výlukové rameno: 310

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8 8

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Milotice nad Opavou - 

Brantice 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8 8

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Bruntál - Milotice nad 

Opavou 

TK: traťová bez TV,  
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Číslo VR, etapy
Traťový úsek
Stanice

Další popis
SK: staniční kolej
TK: traťová kolej

SDC
Účel výluky

Út

31

Po

30

Ne

29

So

28

Pá

27

Čt

26

St

25

Út

24

Po

23

Ne

22

So

21

Pá

20

Čt

19

St

18

Út

17

Po

16

Ne

15

So

14

Pá

13

Čt

12

St

11

Út

10

Po

9

Ne

8

So

7

Pá

6

Čt

5

St

4

Út

3

Po

2

Ne

1
(Od - Do)

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Dětřichov nad Bystřicí - 

Valšov 

TK: traťová bez TV,  

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
8 8

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 16:00 hod.Moravský Beroun - 

Dětřichov nad Bystřicí 

TK: traťová bez TV,  

ROV C: 16032  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC Olomouc

bez vlivu 55

údržba 6 kV

od: 08:00 hod. - do: 13:00 hod.Velká Bystřice SK: 

6 kV

Olomouc hlavní nádraží - 

Velká Bystřice 

TK: 

6 kV

VR: není  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31SDC OstravaND
7 7 7

údržbové práce, odstranění 

vegetace

od: 08:00 hod. - do: 15:00 hod.Valšov - Rýmařov TK: traťová bez TV,  
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