	RPV: Ostrava 1 
	měsíc: květen 2009
	datum:  16.4.2009

	VR
	ROV
	úsek TK , žst.SK
	datum
	čas 
	účel
	poznámka

	doplněno:

	301
	2302 F
	Mosty u J.–Jabl-Návsí TK2 jen NTV
	9.5., 10.5.
	10:00-14:00
	vkládání mostního provizoria
	LNT

	301
	2302 E
	Mosty u J. lichá +NTV
	1.5.-9.5., 16.5.-22.5.
	7:00-15:00
	betonáž základů stožárů TV
	LNT

	301
	22H003
	NS Dětmarovice
	26.5.
	7:00-14:00
	údržba 3kV
	přesun z 2.4.

	302
	22C330
	O.střed sudá sk.+  NTV 
92 spoj.+NTV  O.střed – O.báňské, 
	12./13.5.
	21:00-01:00
	rekonstrukce nadjezdu
	výluka na smlouvu


	302
	22D331
	O.střed lichá sk.+  NTV 

91 spoj.+NTV  O.střed – O.báňské,
	13.5.
	01:00-05:00
	rekonstrukce nadjezdu
	výluka na smlouvu


	308
	12F036
	ŽST Val Meziříčí kol. č. 3v +NTV
	11.5.2009
	7:00-23:59
	Změna technologie. Kolej pro odstavení dumcarů, bagrování při opravě výh. č. 3,9, souběh s ROV 1364
	Kolejově od kusého ukončení po námezník výh.  č. 6. Projednáno s PO Val. Meziříčí.

	308
	12F036
	ŽST Val.Meziříčí kol. č. 3v +NTV
	12.5.2009
	7:00-17:00
	Změna technologie. Kolej pro odstavení dumcarů, bagrování při opravě výh. č. 3,9, souběh s ROV 1364
	Kolejově od kusého ukončení po námezník výh.  č. 6. Projednáno s PO Val. Meziříčí.

	308 
	12D006
	 ŽST Vsetín lichá a vyp. TV a Jablůnka-Vsetín TK 1+NTV
	 20.5.2009
	 7:00-12:00
	Odstranění pom. jízdy,propracování výh. Vsetín
	 

	 308
	12C006
	 ŽST Vsetín sudá a vyp. TV a Vsetín-Jablůnka TK  2 +NTV
	 20.5.2009
	 12:00-19:00
	Odstranění pom. jízdy,propracování výh. Vsetín
	 

	308 
	 VRPS 
	 Jablůnkovské záhlaví a zhlaví ve Val. Meziříčí od L2 po nám. výh. č.5
	 18.5.2009
	 7:00-14:00
	 Navaření výh. součástí
	souběh s 12A010 Jablůnka-Val. Mez. TK 2 

	 304
	13062 B

 V přípr.
	 Rožnov pod R..- Val. Meziříčí  TK
	 25.-27.5.2009
	 8:15-18:00
	 Oprava def. závad, úprava upínacích teplot před příchodem vysokých teplot
	ND

	dílčí změny:

	301
	2302 J
	Mosty u J.–Jabl-Návsí TK2 
	9.5., 10.5.
	10:55-12:55
	vkládání mostního provizoria
	Nickolejný provoz

	 302
	ROV 
	Frýdek-Místek – Lískovec u Fr. TK 

FM přípoj vyh. 2-10
	25.5.
	7:35-18:35 
	odstranění def. závad, oprava blátivého místa 
	ND

rozšíření časového rozsahu 

	 305
	22H202 
	NS Studénka 
	27.5. 
	7:00-13:00 
	údržba 3kV
	přesun z 28.5. 

	308
	12A003
	Val. Polanka-Horní Lideč TK1+NTV
	7N, 2.5.-8.5.09
	7:30-20:00
	Výměna pražců a kolejnic, pražcových kotev, zřízení BK, propracování ASP
	Nárůst o 2 dny z důvodu nárůstu fin. prostředků na údržbu a tím většího množství plánovaných prací

	 308
	 16010
	 Val.Mez. a Jablůnka-Val. Mez. 6KV
	27.5.2009
	 8:00-13:00
	 údržba 6 KV
	 Přesun ze dne 7.5. z důvodu akce 12A003 VP-HL TK 1 ve dnech 2.5.-8.5. 

	 308
	 16001
	 Lúky pod M.-Horní Lideč 6 kV
	21.5.2009
	 8:00-13:00
	 údržba 6 KV
	 Přesun z 20.5.2009

	zrušeno:

	301 
	2302 F
	Mosty u J.-Jabl.Návsí TK2 jen NTV
	3.,4.,16-20.5.
	7:20 – 14:20
	Vytažení štětových stěn
	

	 304
	 13062
	 Rožnov pod Rad.-Val. Meziříčí, TK
	 11.5.-24.5.09
	 8:15-18:00
	Oprava mostu v km 6,045
	ND  Z důvodu financ. přesun na konec roku

	308
	 12H001
	 Střelná NS
	 7.5.2009
	 7:30-14:00
	Údržba 3 kV
	 Přesun z důvodu akce 12A003 VP-HL TK 1 dne 2.5.-8.5. na den 29.4.09


