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Benešov Bedr
č

Mrač Čerčany Pyšely spojky

134,0 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 141,0 142,0 143,0 144,0 145,0 146,0ZŮ-133,234

2006

2007

2008

2009

2009

Sudé koleje BN 
( 84N )

4N + 3N

1

2 3

4

zelená louka
bez N výluk

Benešov-Bedrč, kolej č.2 ( 56 N )

přípravné práce, TV, denní výluky

Aktivace elektr.stavědla BN (provizorní stav)
Benešov-Bedrč, kolej č.1 ( 50 N )

Liché koleje BN 
( 80N )

11N
15N

napoj.na Vlašim
napoj.na Prahu 2.kol

6 a 8 kol
17N

2N

6N + 7N

výhybna Bedrč

Pyšely spojky

19

20 21

Bedrč-Čerčany, kolej č.1 ( 68 N )

Bedrč-Čerčany, kolej č.2 ( 63 N )
11 N + 11 N

zrušení výhybny 
vč.spodku pod výhybnou

Pyšely-Senohraby, kolej č.1 ( 49 N )

Pyšely-Senohraby, kolej č.2 ( 42 N )+nap.2.kol Sen.

45N

liché
79N

Čerčany-Pyšely, 2.TK, ( 45 N )
7 N + 8 N

DKS, ben.zhlaví

58N 58N

sudé
135N

jak se zprovozní trať na Ledečko, dle PD výluka 14N

Stavba Benešov stránčice, přehled průběhu výstavby
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4-koly Senohr. Miroš. Mnich.Mnic
h

146,0 147,0 148,0 149,0 150,0 151,0 152,0 153,0 154,0 155,0 156,0 157,0 KŮ-157,220

1

2 3

4

44NSenohraby2.kol (44N )

48NSenohraby 0.kol (48N )
6N + 7N

Pyšely spojky

21

22

Pyšely-Senohraby, kolej č.1 ( 49 N ) 49N

Senohraby kolej č.1

Senohraby zapojení 0 koleje, 5NPyšely-Senohraby, kolej č.2 ( 42 N )+nap.2.kol Sen. 14N + 14N
výhybna Mnichovice

Senohraby napojení směr Praha

Čerčany-Pyšely, 2.TK, ( 45 N )

jak se zprovozní trať na Ledečko, dle PD výluka 14N

Mnichovice-Stránčice, kolej č.2 ( 55 N )

Senohraby-Mnichovice, kolej č.1 ( 53 N )
Senohraby-Mnichovice, kolej č.2 ( 52 N )

Mnichovice-Stránčice, kolej č.1 ( 56 N )

2N
mostní provizorium km.155,0 k.č.1

snesení výhybny Mnichovice

4N + 3NStavba Benešov stránčice, přehled průběhu výstavby
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