Depeše č. 2009-06-001979 

Datum a čas odeslaní: 16.6.2009 10:00
Datum a čas podání: 16.6.2009 8:59 

Předmět: edps Zmocnění výluk SŽDC Ostrava1 /26/ 301,305 

Text zprávy:

Výluky v  26. týdnu /22.6.- 28.6.2009/-VR 301,305

1/ Ve dnech  26.6.2009  až  7.7.2009 se budou konat 

úpravy SZZ v železniční stanici  Mosty u Jablunkova 

dle ROVZZ: 24N03 etapa M 

Výluka bude zahájena v 08:10 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:45 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

2/ Ve dnech  22.6.2009  až  25.6.2009 se bude konat 

vypnutí závislostí el.mechanického SZZ a aktivace ESA11 

na bystřickém zhlaví v železniční stanici Jablunkov-Návsí 

dle ROVZZ: 24N03 etapa A 

Výluka bude zahájena v 08:20 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:30 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel

3/ Ve dnech  26.6.2009  až  1.7.2009 se bude konat 

aktivace SZZ ESA 11 na mosteckém zhlaví v liché kolejové 

skupině v železniční stanici  Jablunkov-Návsí 

dle ROVZZ: 24N03 etapa F 

Výluka bude zahájena v 08:10 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:45 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

4/ Ve dnech  26.6.2009  až  7.7.2009 se bude konat 

vypnutí TZZ UAB-74 mezi železničními stanicemi  Mosty 

u Jablunkova - Jablunkov-Návsí dle ROVZZ: 24N03 etapa G 

Výluka bude zahájena v 08:10 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:45 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

5/ Ve dnech  26.6.2009  až  7.7.2009 se bude konat 

vypnutí PZZ a dočaské zrušení přejezdů E2 v km 290,952; 

E4 v km 292,455;.E5 v km 293,937; E7 v km 297,305; 

mezi železničními stanicemi  Mosty u Jablunkova – 

Jablunkov-Návsí dle ROVZZ: 24N03 etapa H 

Výluka bude zahájena v 08:10 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:45 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

6/ Ve dnech  26.6.2009  až  7.7.2009 se bude konat 

vypnutí PZZ E3 v km 291,188; E6 v km 295,578; a zřízení 

závorářských stanovišť mezi železničními stanicemi  

Mosty u Jablunkova - Jablunkov-Návsí

dle ROVZZ: 24N03 etapa I 

Výluka bude zahájena v 08:10 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:45 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel

7/ Ve dnech  22.6.2009  až  25.6.2009 se bude konat 

vypnutí TZZ UAB-74 mezi železničními stanicemi  

Jablunkov-Návsí - Bystřice dle ROVZZ: 24N03 etapa B 

Výluka bude zahájena v 08:20 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:30 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel

8/ Ve dnech 22.6.2009 až 25.6.2009 se bude konat vypnutí 

PZZ a dočasné zrušení přejezdů F2 v km 300,397 a F5 

v km 303,564. mezi železničními stanicemi 

Jablunkov-Návsí-Bystřice dle ROVZZ: 24N03 etapa C 

Výluka bude zahájena v 08:20 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:30 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

9/ Ve dnech  22.6.2009  až  25.6.2009 se bude konat 

vypnutí PZZ  F3 v km 301,918 a F4 v km 302,920 a zřízení 

závorářských stanovišť mezi železničními stanicemi  

Jablunkov-Návsí – Bystřice dle ROVZZ: 24N03 etapa D 

Výluka bude zahájena v 08:20 hod. první den výluky a 

ukončena v 17:30 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel

10/Dne 25.6.2009 se bude konat přezkoušení úvazky SZZ 

a TZZ v 2.TK. mezi železničními stanicemi  

Jablunkov-Návsí - Bystřice dle ROVZZ: 24N03 etapa E2 

V době od 08:20 hod. do 13:00 hod. 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce.

11/ Dne 24.6.2009 se bude konat přezkoušení úvazky SZZ 

a TZZ v 1.TK. mezi železničními stanicemi  

Jablunkov-Návsí - Bystřice dle ROVZZ: 24N03 etapa E1 

V době od 08:20 hod. do 13:00 hod. 

Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

OZOV:  Drong Pavel 

12/ Dne 25.6.2009 se bude konat výluka zhlaví těšínského

od  námezníku výh. 1 po námezník výh.4  a výluka napětí 

TV nad sudou skupinou staničních kolejí v železniční 

stanici  Louky nad Olší dle ROV: 23012 etapa C 

v době od 07:00 hod. do 18:00 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce mostu v km 5,872 „Gagarin“

OZOV:  Mravec František 

13/ Dne 28.6.2009 se bude konat výluka napětí TV nad 

sudou  skupinou staničních kolejí v železniční stanici  

Louky nad Olší dle ROV: 23012 etapa D1 

V době od 07:00 hod. do 18:00 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce mostu v km 5,872 " Gagarin "

OZOV:  Mravec František 

14/ Dne 22.6.2009 se bude konat výluka napětí TV nad 

sudou  skupinou staničních kolejí v železniční stanici  

Louky nad Olší dle ROV: 23012 etapa D1 

V době od 07:00 hod. do 18:00 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce mostu v km 5,872 " Gagarin "

OZOV:  Mravec František 

15/ Dne 25.6.2009 se bude konat výluka napětí TV nad 

lichou skupinou staničních kolejí v železniční stanici  

Louky nad Olší dle ROV: 23012 etapa F 

V době od 07:00 hod. do 18:00 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce mostu v km 5,872 „Gagarin“

OZOV:  Mravec František 

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce. 

16/ Dne 26.6.2009 se bude konat výluka dětmarovického

zhlaví od odjezd. návěstidel L3,5,7,9 po námezník 

vyh.č.52. a výluka 3,5,5a,7,7b,9 staniční koleje, 

SK 5a,7b v celé délce, SK 3,5,7,9 od odjezd. návěstidel 

L3,5,7,9 do km 290,800  bez výluky napětí TV a výluka 

výh.: 32,33,35,40.49 v železniční stanici  Petrovice 

u Karviné dle ROV: 23024 etapa C 

v době od 07:00 hod. do 14:00 hod. 

Účel výluky:  oprava výhybek

OZOV:  Franek Richard; ZPŘS: Maják Milan

17/ Dne 26.6.2009 se bude konat výluka dětmarovického

zhlaví od odjezd.návěstidel L6,8,10,12,14 po námezník 

výh.č.47 a výluka 6,8,10,12,14 staniční koleje, 

/SK 6-14 od odjezd.návěstidel L6,8,10,12,14 do km290,800/

bez výluky napětí TV a  výluka výh.: 38,41,42,45,  

v železniční stanici  Petrovice u Karviné 

dle ROV: 23024 etapa F 

v době od 14:00 hod. do 19:00 hod. 

Účel výluky:  oprava výhybek

OZOV:  Franek Richard; ZPŘS: Maják Milan

18/ Dne 24.6.2009 se bude konat výluka napětí TV nad 

sudou staniční kolejí v železniční stanici  

Ostrava-Kunčice dle ROV B: 22F522  

V době od 07:00 hod. do 10:00 hod. 

Účel výluky:  údržba ÚO,TV

OZOV:  Kyselý Roman

19/ Ve dnech  26.6.2009  a  27.6.2009 se bude konat 

výluka napětí TV nad sudou skupinou staničních kolejí

v železniční stanici  Bohumín, os.n. a NTV 96a,204-210, 

SPS pro DKV v železniční stanici  Bohumín 

dle ROV B: 22F130  

dne  26.06.2009 od 07:00 hod.  do 16:00 hod. 

dne  27.06.2009 od 07:00 hod.  do 16:00 hod. 

Účel výluky:  páskování kabelů k osvětlení

kolejově SK operativně 

OZOV: 26.6. Staněk Josef; 27.6. Plaček Jaroslav 

ZPŘS:Drobík Miroslav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce. 

20/ Dne 24.6.2009 se bude konat výluka napětí TV nad 

1-13,9a,9b,25a,25b staniční kolejí v železniční stanici  

Bohumín, os.n. dle ROV B: 22F143  

V době od 07:00 hod. do 16:00 hod. 

Účel výluky:  páskování kabelů k osvětlení

kolejově SK operativně 

OZOV:  Staněk Josef; ZPŘS:Drobík Miroslav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce. 

21/ Dne 25.6.2009 se bude konat výluka napětí TV 

nad 102,104,506,508 staniční kolejí v železniční stanici  

Bohumín, pravé předn. dle ROV B: 22F149  

V době od 07:00 hod. do 16:00 hod. 

kolejově SK operativně 

Účel výluky:  páskování kabelů k osvětlení

OZOV:  Staněk Josef; ZPŘS:Drobík Miroslav

22/ Ve dnech  26.6.2009  až  27.6.2009 se bude konat

výluka zhlaví od námezníku výh.207na po seřaď. návěstidlo 

Se90, výluka výh.: 95n,112 a výluka napětí TV nad 

1,2,2a,4a staniční kolejí v železniční stanici  

Ostrava hlavní nádraží dle ROV: 23032 etapa C 

Výluka bude zahájena v 18:40 hod. první den výluky a 

ukončena v 07:20 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  výsun mostní konstrukce

výluka na smlouvu

OZOV: Zdrálek Václav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce. 

23/ Ve dnech  27.6.2009  až  28.6.2009 se bude konat

výluka zhlaví od námezníku výh.207na  po seřaď. 

návěstidlo Se90., výluka výh.: 95n,112 v železniční 

stanici  Ostrava hlavní nádraží, výluka napětí TV nad 

11a,822a,822-825 staniční kolejí v železniční stanici   

Ostrava uhelné nádraží a  výluka napětí TV nad celou 

Stanicí Ostrava hl.n.-osobní nádr+DKV 

dle ROV: 23032 etapa D 

Výluka bude zahájena v 17:30 hod. první den výluky a 

ukončena v 05:20 hod. poslední den výluky.

Účel výluky:  výsun mostní konstrukce

výluka na smlouvu

OZOV: Zdrálek Václav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce.

24/ Dne 28.6.2009 se bude konat výluka zhlaví od 

námezníku výh.207na  po seřaď. návěstidlo Se90,

výluka výh.: 95n,112 a výluka napětí TV nad 2,2a,4a 

staniční kolejí v železniční stanici  Ostrava 

hlavní nádraží dle ROV: 23032 etapa D1 

v době od 05:30 hod. do 21:00 hod. 

Účel výluky:  výstavba nadjezdu

výluka na smlouvu

OZOV: Zdrálek Václav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce.

25/ Dne 24.6.2009 se bude konat výluka zhlaví od 

námezníku výh.207na po seřaď. návěstidlo Se90; 

výluka výh.: 95n,112 a výluka napětí TV nad 2,2a,4a 

staniční kolejí v železniční stanici  Ostrava hlavní 

nádraží dle ROV: 23032 etapa C1 

v době od 08:00 hod. do 19:00 hod. 

Účel výluky:  výstavba nadjezdu

výluka na smlouvu

Čas odchylně od ROV do 19,00 hod.

OZOV: Zdrálek Václav

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv 

nezávislé trakce.

26/Ve dnech  22.6.2009  až  23.6.2009 se bude konat 

výluka záhlaví a zhlaví bohumínského od odjezd. 

návěstidla S 102b po vjezd. návěstidlo 2 L (nové značení)

a výluka 102b staniční koleje a výluka napětí TV nad 

102b,2a staniční kolejí v železniční stanici  

Ostrava hlavní nádraží dle ROV: 23020 etapa F2 

dne  22.06.2009 od 07:30 hod.  do 17:30 hod. 

dne  23.06.2009 od 07:30 hod.  do 17:30 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce TV

OZOV: 22.6. Plaček Jaroslav; 23.6. Noga Alois

ZPŘS: Cyprech

27/ Ve dnech  22.6.2009  a  23.6.2009 se bude konat 

výluka záhlaví ostravského od vjezd. náv. 2S po seř. náv. 

Se 624 v železniční stanici  Bohumín-Vrbice, 

a výluka 2 traťové koleje a napětí TV nad touto kolejí

/nové číslování/ mezi železničními stanicemi  Ostrava 

hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice odchylně od 

ROV: 23020 etapa O 

dne  22.06.2009 od 07:30 hod.  do 17:30 hod. 

dne  23.06.2009 od 07:30 hod.  do 17:30 hod. 

Účel výluky:  rekonstrukce TV

OZOV: 22.6. Plaček Jaroslav; 23.6. Noga Alois

ZPŘS: Cyprich

POZN:Ve dnech 22.-23.6. po ukončení denních výluk 

vznikne el.nesjízdné místo cca 170m v ŽST Ostrava hln. 

Povoluji zápis v ŽST Ostrava hl.n.

28/ Ve dnech  24.6.2009  až  28.6.2009 se bude konat 

výluka výh.: 205n,206n, výuka zhlaví od námezníku 

výh.207na  po seřaďovací návěst.Se204n a Se205n, 

výluka spojovací koleje na vlečku OOS, výluka  1.stará 

výtažná a napětí TV nad 1.stará výtažná v železniční 

stanici  Ostrava hlavní nádraží, 

dle ROV: 23032 etapa A 

Výluka bude zahájena v 08:00 hod. první den výluky 

a ukončena v 21:00 hod. poslední den výluky 

Účel výluky:  výstavba nadjezdu

výluka na smlouvu

OZOV: Zdrálek Václav

29/ Ve dnech  25.6.2009  až  26.6.2009 se bude konat 

spojovací kolej na vlečku OOS a výluka napětí TV nad 

201a staniční kolejí v železniční stanici  Ostrava 

hlavní nádraží dle ROV: 23032 etapa B 

Výluka bude zahájena v 18:40 hod. první den výluky a 

ukončena v 07:20 hod. poslední den výluky ;  

Účel výluky:  výsun mostní konstrukce

výluka na smlouvu

OZOV: Zdrálek Václav

30/ Dne 23.6.2009 se bude konat výluka výh.498 a 503ab

v železniční stanici  Ostrava levé nádraží 

dle VRPS: 20039 etapa F 

v době od 07:00 hod. do 13:00 hod. 

Účel výluky:  Kontrola a oprava svěracích čelistí

OZOV:  Krcho Marian 

31/ Dne 24.6.2009 se bude konat výluka výh. 502 a 505ab

v železniční stanici  Ostrava levé nádraží 

dle VRPS: 20039 etapa G 

v době od 07:00 hod. do 13:00 hod. 

Účel výluky:  Kontrola a oprava svěracích čelistí

OZOV:  Krcho Marian 

32/ Dne 25.6.2009 se bude konat výluka výh.: 504 a 506ab

v železniční stanici  Ostrava levé nádraží

dle VRPS: 20039 etapa H 

v době od 07:00 hod. do 13:00 hod. 

Účel výluky:  Kontrola a oprava svěracích čelistí

OZOV:  Krcho Marian 

Zmocňuji ředitele SDC Ostrava  k provedení výluk.

- do 1.6.2010 pokračuje výluka SK 2a a NTV mezi   železniční 

  stanici Mosty u Jablunkova - Odb. Šance dle ROV 2340 etapa C

  účel výluky: optimalizace

- do 25.6.2009 17:30 hod pokračuje aktivace ZZ v části  

  liché kolej. skupiny na bystřickém zhlaví v železniční 

  stanici  Jablunkov-Návsí dle ROVZZ: 24N03 etapa A1 

  Účel výluky:  aktivace ZZ ESA 11 s EIP

- do 26.6.2009 08:10 hod poktačuje výluka liché skupiny staničních 

  kolejí + mostecké zhlaví od nám.výh.č.5 po odj.náv. L9,L7,L5,L3,L1 

  a výluku napětí TV nad lichou skupinou staničních kolejí v železniční 

  stanici  Jablunkov-Návsí dle ROV 2302 etapa B 

  Účel výluky:  optimalizace

- do 26.6.2009 08:10 hod pokračuje výluka 1 traťové koleje a napětí 

  TV nad touto kolejí mezi železničními stanicemi  Mosty u Jablunkova – 

  Jablunkov-Návsí a výluku mosteckého zhlaví od vjezd. náv. 1L po 

  námezník výh č.5 v železniční stanici Jablunkov-Návsí  dle 

  ROV  2302 etapa A

  Účel výluky:  optimalizace

- do 29.7.2009 18:00 hod pokračuje výluka 5a staniční 

  koleje bez výluky napětí TV,část SK č. 5a od km 325,130 

  po zarážedlo v železniční stanici  Louky nad Olší 

  dle ROV 23012 etapa B 

  Účel výluky:  rekonstrukce železničního mostu v km 5,872      

  „Gagarin“

- do 29.7.2009 18:00 hod se bude konat výluka 2. traťové 

  koleje a napětí TV nad touto kolejí mezi železničními 

  stanicemi  Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína 

  dle ROV 23012 etapa A 

  Účel výluky:  rekonstrukce železničního mostu 

  v km 5,872 „Gagarin“

